

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO

CONVENIO	PROCESSO SEI	OBJETO	Vigência do convênio	VALOR DE REPASSE	VALOR CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	valor Liberado Concedente	Contrapartida Paga	DADOS BANCÁRIOS	OBSERVAÇÃO
03/2020/GERR/SEINF	21101.000858/2020.68	Limpeza urbana	13/01/2022	R\$ 2.200.00,00 + R\$ 2.100.000,00	R\$ 44.897,96 + R\$ 98.243,86	R\$ 2.244.897,96 + R\$ 2.244.897,96	R\$ 4.300.000,00	143.142,82	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 24.483-X - conta encerrada	Convenio 6 parcelas + aditivo 3 parcelas enviado PCF para SEINF em 26/06/2024. o atraso se deu devido que restante pagto das Contrapartidas do Aditivo terem sido pagas em 20/06/2024
05/2022/GERR/SEINF	21101.002270/2021.20	Execucao de Serviços de Melhorias das Instalações Prediais no Município de Caroebe no distrito de Entre Rios	31/12/2024	R\$ 800.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 817.000,00	R\$ 399.843,66	R\$ 8.493,42	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 27028- 8	convenio de 12 parcelas, já foi liberado 5 parcelas e PCP enviadas p COGER- 6ª parcela liberada em 05/07/2024 documentos para pagamento da NF
08/2022/GERR/SEINF	21101.001186/2021.99	Reconstrução de Ponte de madeira na vicinal 03 no Município de Caroebe	DATA ASS 30/05/22 + 120 DIAS = 27/09/2022 + ADITIVO 23/01/2023	R\$ 948.355,00	R\$ 19.846,11	R\$ 968.201,11	R\$ 291.288,03	R\$ 19.846,11	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 26991 CONTA ENCERRADA	Convênio em 4 parcelas - PCF enviada para analise, POREM VOLTOU CM PENDENCIA CONF PARECER 127/23 enviado p Engenharia
35/2022/GERR/SEINF	21101.000223/2022.22	Serviço de Lipmeza Pública na Sede do Município de Caroebe e no distrito de entre Rios	31/12/2024	4.222.728,75 + 1.016.057,36	86.178,14 + 27.765,69	4.308.906,89	4.222.728,75 + 1.016.057,36	86.178,14 + 27.765,69	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 27.023-7	Convenio com 12 parcelas liberadas, 3° ADITIVO de valor liberado 3 parcelas - foi feito PCP das 12 parcelas conv e 3 do aditivo, não foi feito final devido estar em tramitacao novo aditivo a celebrar

44/2022/GERR/SEINF	21101.002697/2021.28	Eletrificação/Iluminação LED	06/12/2022	2.240.042,41	45.715,15	2.285.757,56	1.321.692,85	R\$ 45.715,15	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 27.023-7 CONTA ENCERRADA	Convenio em 02 parcelas, PCF enviada, faltava somente termo de encerramento da conta, enviado por email 03/07/2024 SEINF
65/2022/GERR/SEINF	21101.000299/2022.58	Construção de Parque de Exposição	31/12/2024	4.017.998,19	81.999,96	4.099.998,15	1.199.202,92	R\$ 10.833,98	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 26.992-1	Convênio com 8 parcelas - foi liberado 5 parcelas, porem só foi Prestado contas Parcial de 03 parcelas em set/2023 - aguardando documentos atestados para enviar restante das prestações de contas
58/2022/GERR/SEINF	21101.001899/2021.52	Recuperação de Estradas Vicinais e Implantação de Obras de Arte Corrente nas Vicinais 05 (CAB-142), 06 (CAB-357) 08 (CAB-361) e 36 (CAB-040) no Município	31/12/2024	3.600.000,00	135.000,00	3.735.000,00	2.032.961,10	R\$ 76.795,13	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 26.381-8	convenio com 12 parcelas - foram liberadas 8 parcelas e enviado PCP para COGER, que enviou PARECER 38/2024 COGER/GAB/DECONV para atendimento (enviado p Financeiro e Engenharia da PMC)
22/2021/GERR/SESAU	20101.045053/2021.61	equipar o Centro de Reabilitação Física do Município, visando ampliar a rede de atendimento aos portadores de necessidades especiais,	26/12/2022	198.355,00	4.048,06	202.403,06	198.355,00	R\$ 4.048,06	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 8400-X	Convenio Parcela Única - foi prestado contas final em 03/05/2023, voltou cm Dilligencia conforme Parecer 56/2023 COGER - enviado para SEMSA e até o momento não devolveram diligencia
75/2022/SECULT	34101.000767/2022.36	V Feira de Agronegócio e VIII Festival da Banana	30/10/2022	280.000,00	10.000,00	290.000,00	280.000,00	10.000,00	BRASIL AGENCIA 3783 C/C 27.375-9 conta encerrada	CONVENIO PARCELA ÚNICA - PCF enviada em 06/07/2023, porem gerou PARECER 49/2023 COGER, diligencias enviadas e finalizadas em 04/07/2024.

